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Estado del Dique Casa de Piedra al 04/2013 
 

Estado del Dique Casa de Piedra al 04/2013 
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Simulación  50 m³/seg. 
 

Simulación  20 m³/seg. 
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Simulación  15 m³/seg. 
 

Río con 40 m³/seg. 
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Río con 20 m³/seg. 
 

Corte  Estación EB 1. 
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12/04/2011 
Limpieza del río frente a dársena de EB 1  

 

12/04/2011 
Limpieza del río frente a dársena de EB 1  
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24/04/2013 
Limpieza del río frente a dársena de EB 1  

 

24/04/2013 
Limpieza del río frente a dársena de EB 1  
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24/04/2013 
Realización de azud aguas abajo de EB 1 

 

24/04/2013 
Acopio abandonado aguas abajo de EB 1 
en zona de realización del azud 
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24/04/2013 
Comienzo de extracción y acarreo de agregados 

24/04/2013 
Conformación del azud o terraplén 
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24/04/2013 
Conformación del azud o terraplén 

02/05/2013 
Costa del río en la cual se manifiesta la secuencia 
de la reducción de caudales 
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03/05/2013 
Acopio, acarreo y colocación de agregados 

03/05/2013 
Fin de jornada y vuelta a recolección de agregados 
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07/05/2013 
Nueva limpieza sobre la darsena. 
 

07/05/2013 
Acopio, acarreo y colocación de agregados 
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07/05/2013 
Acopio, acarreo y colocación de agregados 

 

08/05/2013 
Fin de las tareas 
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08/05/2013 
Fin de las tareas 

08/05/2013 
Fin de las tareas 



Jornada COIRCO 2013 

29 Agosto 2013 – Villa Casa de Piedra 15 

12/06/2013 
Estado del río 

12/06/2013 
Estado del río 
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20/08/2013 
Estado del río 
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Año: 2010-2011-2012-2013 

Nivel de Entrada en función del caudal del Río 

Caudal CP Nivel Río
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D L M M J V S 

21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 

28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 

05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 

- Reducción a 40 m³/s 

 

 

 

- Reducción a 30 m³/s 

 

Movilización  Equipos  a 
Planta Pot. 

Estudio de situación 

 

 

- Reducción a 20 m³/s 

 

 

 

- Reducción a 15 m³/s 

 

 

 

Efecto de la reducción 

 en Obra de Toma 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Trabajos preventivos 
en el Río 

 

 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Fin de los  

trabajos 
 

 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Cronograma de tareas 
 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Trabajos en 

terraplén 

 

 

 

Muchas Gracias 


